



COMUNE DI USSASSAI

PROVINCIA DI NUORO

Indirizzo: Via Nazionale, 120 – 08040 Ussassai (NU)
 protocollo@pec.comune.ussassai.og.it | www.comune.ussassai.og.it
 Tel: 0782/55710 | C.F. e P.IVA 00160240917

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

Atto n. 25 del 06/05/2019	Oggetto: RECUPERO E RESTAURO CONSERVATIVO CONDOTTE RACCOLTA ACQUE BIANCHE E RISTRUTTURAZIONE VIABILITÀ INTERNA – APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE ED ASSESTAMENTO CONTABILE.
--	---

L'anno **duemiladiciannove** il giorno **sei** del mese di **maggio** alle ore **16:00** nella sala delle adunanze consiliari, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale in sessione Ordinaria e in seduta Segreta.

Ruolo	Nominativo	Presente	Assente
Sindaco	Deplano Gian Basilio	Si	
Assessore	Evaldo Pasquale Puddu	Si	
Assessore	Rina Lobina		Si

Presenti: **2**
Assenti: **1**

Risulta che gli intervenuti sono in numero legale.

Assume la Presidenza **Deplano Gian Basilio** nella sua qualità di Sindaco, che dichiara aperta la riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull'oggetto sopraindicato, premettendo che sulla proposta è stato acquisito il parere di cui all'articolo 49 del D.Lgs. 267/2000.

Assiste con funzioni di verbalizzante, consultive e referenti il Segretario Comunale **Dott. Giacomo Mameli**.

LA GIUNTA MUNICIPALE

LA GIUNTA MUNICIPALE

Visto l'art. 50, comma 10, del D. Lgs. 18.08.2000, n.267 (Nuovo ordinamento degli Enti Locali);

Visti gli art.107, 109 e 177 del citato decreto legislativo 267/2000, relativi alle funzioni attribuite e alle responsabilità dei funzionari responsabili degli uffici e dei servizi;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale del 21-Gennaio-2019, n. 05 avente per oggetto Approvazione Documento Unico di Programmazione 2019-2021 (DUP), esecutiva;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale del 21-Gennaio-2019, n. 06 avente per oggetto Approvazione del Bilancio di Previsione per il triennio 2019/2021, esecutiva;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 6 del 28-01-2019 di approvazione del PEG per l'esercizio finanziario 2019/2021, nonché di assegnazione delle risorse e degli interventi ai responsabili d'area;

Attesa la competenza del sottoscritto ad assumere atti a contenuto gestorio nel procedimento in esame, in esecuzione del Decreto Sindacale n. 02 del 08-04-2019 di attribuzione della responsabilità di servizio;

Accertata la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in conto del capitolo di spesa di cui in parte dispositiva;

Acquisito, ai sensi della Determinazione n. 08/2010 dell'Autorità per la vigilanza sui contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, il relativo codice identificativo di gara necessario per la tracciabilità dei pagamenti al fornitore: Lotto CIG n.: **7687987791** – CUP: **D57G18000260004**;

Preso atto della Deliberazione della Giunta Municipale n. 05 del 22-01-2018 con la quale sono stati richiesti degli spazi finanziari nell'ambito del patto nazionale verticale al fine di realizzare l'intervento "Manutenzione straordinaria per la riqualificazione urbana con sistemazione condotte raccolta acque bianche e messa in sicurezza viabilità interna" per una somma di € 210.000,00;

Richiamata la Determinazione n. 153 del 28-06-2018 con la quale ai sensi dell'art. 36 comma 2 del D.Lgs 50/2016 sono stati affidati i Servizi di Ingegneria e Architettura dei lavori indicati in oggetto all'Ing. Mauro Loi con studio in Ussassai;

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 40 del 20-08-2018 con la quale viene approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica Recupero e restauro conservativo condotte acque bianche e ristrutturazione viabilità interna;

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 42 del 10-09-2018 con la quale viene approvato il progetto definitivo-esecutivo intitolato Recupero e restauro conservativo condotte acque bianche e ristrutturazione viabilità interna;

Richiamata la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 315 del 19-11-2018, con la quale vengono affidati i lavori in oggetto in favore dell'Impresa Secci Natale s.r.l. con sede in Loc.

Serre Lugi s.n.c. in Ussassai (Nu), per complessivi € 146.543,23;

Vista la Determinazione n. 116 del 27-03-2019 con la quale è stato approvato il Sal n. 01 dei lavori indicati in oggetto, costituita da: Stato di avanzamento dei lavori n. 01 a tutto il 14-02-2019, Certificato di pagamento dei lavori n. 01, Libretto delle misure e Registro di contabilità;

Vista la Perizia di Variante e di assestamento contabile presentata in data 01-04-2019 Prot.969 dell'opera "Recupero e restauro conservativo condotte acque bianche e ristrutturazione viabilità interna", costituita da: All. A) Relazione tecnica e Quadro economico; All. B1) Computo metrico estimativo di progetto; All. B2) Computo metrico estimativo di Perizia; All.C) Quadro Comparativo; All. D) Stima Spese Tecniche, il cui quadro di raffronto è il seguente:

	A. Importo dei Lavori	Progetto	Contratto	Perizia	Differenze
A.01	Lavori a base d'asta	€ 147.429,87	€ 130.785,04	€ 148.886,80	€ 18.101,76
A.02	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 2.436,08	€ 2.436,08	€ 2.773,25	€ 337,17
	Totale lavori (A.01+A.02)	€ 149.865,95	€ 133.221,12	€ 151.660,05	€ 18.438,93
	B. Somme a disposizione				
B.01	Spese tecniche, Inps, contributi previdenziali e Iva al 22 % inclusi	€ 28.988,96	€ 28.988,96	€ 35.129,87	€ 6.140,91
B.02	Incentivo UTC 2 %	€ 3.040,00	€ 3.040,00	€ 3.040,00	-
B.03	Imprevisti	€ 7.115,02	€ 7.115,02	-	-
B.04	Spese per pubblicità	€ 1.000,00	€ 1.000,00	-	-
B.05	Spese per attività di consulenza o di supporto al R.U.P. (art. 31)	€ 5.003,48	€ 5.003,48	€ 5.003,48	-
B.06	Ribasso d'asta (11,29 %)	-	€ 16.644,83	-	-
B.07	Somme non impegnate	-	-	€ 0,60	€ 0,60
	Totale Somme a disposizione	€ 45.147,45	€ 63.456,77	€ 43.173,35	€ 6.141,51
	C. I.V.A.				
C.01	I.V.A. su Lavori e sicurezza 10 %	€ 14.986,60	€ 13.322,11	€ 15.166,00	€ 1.843,89
	TOTALE FINANZIAMENTO	€ 210.000,00	€ 210.000,00	€ 210.000,00	€ 26.424,33

Preso atto che ai sensi e per gli effetti dei commi 7 e 8 dell'art. 23 del D. Lgs 50/2016 per la tipologia di lavori che intendono eseguirsi e per le soluzioni ingegneristiche ipotizzate, l'intervento in oggetto riguarda il superamento di rischi geologici e non comporta rischi di tipo geognostico ed idraulico, ne interessa aree archeologiche;

Vista in merito, la relazione del Responsabile del Servizio Tecnico dalla quale si evince che: 1) la Perizia di variante in oggetto è stata redatta secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia; 2) non si rende necessario acquisire pareri o nulla osta di Enti sovra-comunali; 3) non sono previste espropriazioni e lo stesso è conforme al Piano Urbanistico Comunale;

Visto il D. Lgs. 18-08-2000 n. 267, “Testo Unico dell’ordinamento degli EE.LL.”;

Visto lo Statuto Comunale.

Dato atto che sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;

Dato atto altresì che sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis comma 1, del D. Lgs. 267/2000 parere favorevole di regolarità contabile.

Con voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

Di fare propria ed accettare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale, nonché motivazione del dispositivo del presente atto;

Di approvare in linea tecnica – amministrativa la Perizia di Variante e di assestamento contabile presentata in data 01-04-2019 Prot.969 dell’opera “Recupero e restauro conservativo condotte acque bianche e ristrutturazione viabilità interna”, costituita da: All. A) Relazione tecnica e Quadro economico; All. B1) Computo metrico estimativo di progetto; All. B2) Computo metrico estimativo di Perizia; All.C) Quadro Comparativo; All. D) Stima Spese Tecniche, il qui quadro di raffronto è il seguente:

	A. Importo dei Lavori	Progetto	Contratto	Perizia	Differenze
A.01	Lavori a base d’asta	€ 147.429,87	€ 130.785,04	€ 148.886,80	€ 18.101,76
A.02	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 2.436,08	€ 2.436,08	€ 2.773,25	€ 337,17
	Totale lavori (A.01+A.02)	€ 149.865,95	€ 133.221,12	€ 151.660,05	€ 18.438,93
	B. Somme a disposizione				
B.01	Spese tecniche, Inps, contributi previdenziali e Iva al 22 % inclusi	€ 28.988,96	€ 28.988,96	€ 35.129,87	€ 6.140,91
B.02	Incentivo UTC 2 %	€ 3.040,00	€ 3.040,00	€ 3.040,00	-
B.03	Imprevisti	€ 7.115,02	€ 7.115,02	-	-
B.04	Spese per pubblicità	€ 1.000,00	€ 1.000,00	-	-
B.05	Spese per attività di consulenza o di supporto al R.U.P. (art. 31)	€ 5.003,48	€ 5.003,48	€ 5.003,48	-
B.06	Ribasso d’asta (11,29 %)	-	€ 16.644,83	-	-
B.07	Somme non impegnate	-	-	€ 0,60	€ 0,60
	Totale Somme a disposizione	€ 45.147,45	€ 63.456,77	€ 43.173,35	€ 6.141,51
	C. I.V.A.				
C.01	I.V.A. su Lavori e sicurezza 10 %	€ 14.986,60	€ 13.322,11	€ 15.166,00	€ 1.843,89
	TOTALE FINANZIAMENTO	€ 210.000,00	€ 210.000,00	€ 210.000,00	€ 26.424,33

Di demandare al Responsabile del Servizio Tecnico gli adempimenti successivi e conseguenti al presente deliberato;

Di dare atto che il progetto “Recupero e restauro conservativo condotte acque bianche e ristrutturazione viabilità interna” è finanziato per Euro 210.00,00 dall’applicazione dell’avanzo di Amministrazione, Cap. 3081;

Di dare atto che i pareri richiamati in narrativa, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, formano parte integrante della presente deliberazione;

Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva ai sensi di legge.

Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.

Segretario Comunale Dott. Giacomo Mameli	Sindaco Deplano Gian Basilio
--	--

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)

VISTA la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime parere **Favorevole**

Ussassai, 06/05/2019

Il Responsabile del Servizio
LODDO LUCIANO

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)

VISTA la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime parere **Favorevole**

Ussassai, 06/05/2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario
ORAZIETTI CINZIA

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

CERTIFICA

che la presente deliberazione diventa esecutiva in data **06/05/2019** perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).

Ussassai, 09/05/2019

Segretario Comunale
Dott. Giacomo Mameli

Il sottoscritto Segretario Comunale

ATTESTA

che copia della presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio on-line del Comune per rimanervi 15 giorni consecutivi a partire dal **09/05/2019** (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000)

Ussassai, 09/05/2019

Il Responsabile della Pubblicazione
MURA LISA

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Ussassai, 09/05/2019

Il Segretario Comunale
Dott. Giacomo Mameli