



COMUNE DI USSASSAI

PROVINCIA DI NUORO

Indirizzo: Via Nazionale, 120 – 08040 Ussassai (NU)
 protocollo@pec.comune.ussassai.og.it | www.comune.ussassai.og.it
 Tel: 0782/55710 | C.F. e P.IVA 00160240917

Area Tecnico Manutentiva

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Reg. generale n. 446 del 09/12/2019	Reg. settore n. 184 del 09/12/2019	Oggetto: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITÀ D'ACCESSO AL DEPURATORE – APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE ED ASSESTAMENTO CONTABILE. IMPEGNO SOMME IN FAVORE DELLA DITTA LUAS PER LAVORI SUPPLETIVI - CIG Z4C2550A3A
--	---	--

Il Responsabile del Servizio

Visto l'art. 50, comma 10, del D. Lgs. 18-08-2000, n. 267 (Nuovo ordinamento degli Enti Locali);

Visti gli art.107, 109 e 177 del citato decreto legislativo 267/2000, relativi alle funzioni attribuite e alle responsabilità dei funzionari responsabili degli uffici e dei servizi;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale del 21-Gennaio-2019, n. 05 avente per oggetto Approvazione Documento Unico di Programmazione 2019-2021 (DUP), esecutiva;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale del 21-Gennaio-2019, n. 06 avente per oggetto Approvazione del Bilancio di Previsione per il triennio 2019/2021, esecutiva;

Vista la deliberazione di G.C. n. 06 del 28-01-2019 di approvazione del PEG per l'esercizio finanziario 2019/2021, nonché di assegnazione delle risorse e degli interventi ai responsabili d'area;

Attesa la competenza del sottoscritto ad assumere atti a contenuto gestorio nel procedimento in esame, in esecuzione del D.S. n. 04 del 13-05-2019 di attribuzione della responsabilità di servizio;

Accertata la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in conto del capitolo di spesa di cui in parte dispositiva;

Acquisito, ai sensi della Determinazione n. 08/2010 dell'Autorità per la vigilanza sui contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, il relativo codice identificativo di gara necessario per la tracciabilità dei pagamenti al fornitore: Lotto CIG n. Z4C2550A3A;

Richiamata la determinazione del R.U.T. n. 261 del N.G.R. del 15-10-2018, con la quale si stabilisce l'affidamento della procedura in oggetto, disposta con propria determinazione n. 91, in favore dell'operatore economico 'Impresa Luas di Giaccu Giovanni Antonio con sede in Villagrande Strisaili (Nu) che ha accettato di eseguire i lavori indicati in oggetto per € 28.138,50 oltre ad € 6.190,47 per IVA al 22%, per un totale di € 34.328,97;

Richiamato il contratto stipulato il 12-11-2018 in forma di scrittura privata Rep. N. 05/2018;

Richiamata la determinazione del R.U.T. n. 115 del N.G.R. del 27-03-2019, con la quale è stato approvato il SAL n. 01 e contestualmente liquidata la fattura dei corrispondenti lavori;

Richiamata la determinazione del R.U.T. n. 232 del N.G.R. del 28-06-2019, con la quale è stato approvato il SAL n. 02 e contestualmente liquidata la fattura dei corrispondenti lavori;

Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 60 del 02-12-2019 con la quale è stata approvata la Perizia di Variante e di assestamento contabile “Lavori di messa in sicurezza della Viabilità d’accesso al Depuratore”, costituita da: All. A) Relazione tecnica e Quadro economico; All. B) Computo metrico estimativo di Perizia; All.C) Quadro Comparativo;

Vista la Perizia di Variante e di assestamento contabile presentata in data 02-12-2019 dell’opera “Lavori di messa in sicurezza della Viabilità d’accesso al Depuratore”, costituita da: All. A) Relazione tecnica e Quadro economico; All. B) Computo metrico estimativo di Perizia; All.C) Quadro Comparativo di raffronto è il seguente, differisce dal progetto definitivo-esecutivo in quanto la quota riguardante l’incentivo destinato all’ufficio tecnico in sede di riaccertamento ordinario è confluito nell’Avanzo di amministrazione:

QUADRO COMPARATIVO DI SPESA				
		Progetto	Contratto	Perizia
A.1	Importo lavori a base d’asta	€ 29.450,00	€ 27.388,50	€ 29.899,84
A.2	Oneri per	€ 750,00	€ 750,00	€ 750,00
A	Totale lavori e sicurezza	€ 30.200,00	€ 28.138,50	€ 30.649,84
B.1	Iva su lavori e sicurezza 22%	€ 6.644,00	€ 6.190,47	€ 6.742,96
B.2	Incentivo progettazione 2%	€ 604,00	€ 604,00	€ 0,00
B.3	Imprevisti	€ 552,00	€ 552,00	€ 0,00
B.4	Somme a disposizione (ribasso, Iva)	€ 0,00	€ 2.515,03	€ 0,00
B	Totale Somme a disposizione	€ 7.800,00	€ 9.861,50	€ 6.742,96
	FINANZIAMENTO TOTALE (A+B)	€ 38.000,00	€ 38.000,00	€ 37.392,80

Preso atto che ai sensi e per effetto dei commi 7 e 8 dell’art. 23 del D.Lgs 50/2016 per la tipologia di lavori che intendono eseguirsi e per le soluzioni ingegneristiche ipotizzate, l’intervento in oggetto riguarda il superamento di rischi e non comporta rischi di tipo geognostico ed idraulico, ne interessa aree archeologiche;

Vista in merito, la relazione del Responsabile del Servizio Tecnico dalla quale si evince che: 1) la Perizia di variante in oggetto è stata redatta secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia; 2) non si rende necessario acquisire pareri o nulla osta di Enti sovra-comunali; 3) non sono previste espropriazioni e lo stesso è conforme al Piano Urbanistico Comunale;

Visto il D. Lgs. 18-08-2000 n. 267, “Testo Unico dell’ordinamento degli EE.LL.”;

Visto lo Statuto Comunale.

Dato atto che sulla presente determinazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

Dato atto altresì che sulla presente proposta di determinazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis comma 1, del D. Lgs. 267/2000 parere favorevole di regolarità contabile.

DETERMINA

Di fare propria ed accettare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale, nonché motivazione del dispositivo del presente atto;

Di approvare in linea tecnica la Perizia di Variante e di assestamento contabile presentata in data 02-12-2019 dell'opera "Lavori di messa in sicurezza della Viabilità d'accesso al Depuratore", costituita da: All. A) Relazione tecnica e Quadro economico; All. B) Computo metrico estimativo di Perizia; All.C) Quadro Comparativo di raffronto è il seguente, differisce dal progetto definitivo-esecutivo in quanto la quota riguardante l'incentivo destinato all'ufficio tecnico in sede di riaccertamento ordinario è confluito nell'Avanzo di amministrazione:

QUADRO COMPARATIVO DI SPESA				
		Progetto	Contratto	Perizia
A.1	Importo lavori a base d'asta	€ 29.450,00	€ 27.388,50	€ 29.899,84
A.2	Oneri per	€ 750,00	€ 750,00	€ 750,00
A	Totale lavori e sicurezza	€ 30.200,00	€ 28.138,50	€ 30.649,84
B.1	Iva su lavori e sicurezza 22%	€ 6.644,00	€ 6.190,47	€ 6.742,96
B.2	Incentivo progettazione 2%	€ 604,00	€ 604,00	€ 0,00
B.3	Imprevisti	€ 552,00	€ 552,00	€ 0,00
B.4	Somme a disposizione (ribasso, Iva)	€ 0,00	€ 2.515,03	€ 0,00
B	Totale Somme a disposizione	€ 7.800,00	€ 9.861,50	€ 6.742,96
	FINANZIAMENTO TOTALE (A+B)	€ 38.000,00	€ 38.000,00	€ 37.392,80

Di Affidare all'Impresa Luas di Giaccu Giovanni Antonio con sede in Villagrande Strisaili (Nu), Partita Iva n. 00976390914, l'esecuzione dei lavori suppletivi per l'importo di € 2.511,34 oltre all'Iva del 10 % di € 552,49 per un totale di € 3.063,83 agli stessi patti e condizioni di cui al contratto principale;

Di adeguare in aumento l'impegno di spesa precedentemente assunto per ulteriori € 3.063,83 per lavori suppletivi in aumento in favore dell'Impresa Luas di Giaccu Giovanni Antonio con sede in Villagrande Strisaili (Nu) Partita Iva n. 00976390914;

Di imputare l'ulteriore spesa complessiva lorda di € 3.063,83 sul Cap. 3610, sul bilancio di previsione pluriennale 2019-2021, esercizio 2019, in conto competenza;

Di attestare di aver pubblicato nella sezione “Trasparenza, valutazione e merito” del sito istituzionale del Comune le informazioni necessarie in ottemperanza agli obblighi di pubblicazione previsti dall’art. 18 del D.L. n. 83/2012, convertito in L. n. 134/2012;

Di provvedere alla pubblicazione del presente atto all’albo pretorio on-line del sito internet istituzionale del Comune.

Il Responsabile del Procedimento
LODDO LUCIANO

Il Responsabile del Servizio
LODDO LUCIANO

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Parere in ordine alla regolarità tecnica
(ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000)

Visto, si esprime parere: Favorevole

Ussassai, 09/12/2019

Il Responsabile del Servizio
LODDO LUCIANO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Visto attestante la copertura finanziaria

Sulla presente determinazione si appone il visto in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del T.U.E.L., dando atto che la stessa è esecutiva dalla data di apposizione del visto.

Visto in ordine alla regolarità contabile
(ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000)

Visto, si esprime parere: Favorevole

Ussassai, 09/12/2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario
ORAZIETTI CINZIA

PROSPETTO SINTETICO IMPEGNI

Descrizione: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITÀ D'ACCESSO AL DEPURATORE				
Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Tipologia
2.02.01.09.012	10.05	3610	2019	Impegno
Impegno Provvisorio	Impegno Definitivo	Importo Impegno	Sub-impegno	Importo sub-impegno
262	1342	3.063,83	0	0,00

CIG: Z4C2550A3A

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio on-line del Comune per 15 giorni consecutivi **a decorrere dal 11/12/2019**

Ussassai, 11/12/2019

L'Addetto alle Pubblicazioni
f.to LODDO LUCIANO

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Ussassai, 11/12/2019

Il Responsabile del Servizio
LODDO LUCIANO