



COMUNE DI USSASSAI

PROVINCIA DI NUORO

Indirizzo: Via Nazionale, 120 – 08040 Ussassai (NU)
 protocollo@pec.comune.ussassai.og.it | www.comune.ussassai.og.it
 Tel: 0782/55710 | C.F. e P.IVA 00160240917

Area Tecnico Manutentiva

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N.R.G. 275 del 25/07/2019	Reg. di settore n. 106 del 25/07/2019	Oggetto: IMPEGNO SOMME PER LAVORI SUPPLETIVI INERENTI LA PERIZIA DI VARIANTE RECUPERO E ED ASSESTAMENTO CONTABILE INERENTI I LAVORI “RESTAURO CONSERVATIVO CONDOTTE RACCOLTA ACQUE BIANCHE E RISTRUTTURAZIONE VIABILITA’ INTERNA - CUP: D57G18000260004 - CIG 7687987791
-----------------------------------------------	-----------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Il Responsabile del Servizio

Visto l'art. 50, comma 10, del D. Lgs. 18.08.2000, n.267 (Nuovo ordinamento degli Enti Locali);

Visti gli art.107, 109 e 177 del citato decreto legislativo 267/2000, relativi alle funzioni attribuite e alle responsabilità dei funzionari responsabili degli uffici e dei servizi;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale del 21-Gennaio-2019, n. 05 avente per oggetto Approvazione Documento Unico di Programmazione 2019-2021 (DUP), esecutiva;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale del 21-Gennaio-2019, n. 06 avente per oggetto Approvazione del Bilancio di Previsione per il triennio 2019/2021, esecutiva;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 6 del 28-01-2019 di approvazione del PEG per l’esercizio finanziario 2019/2021, nonché di assegnazione delle risorse e degli interventi ai responsabili d’area;

Attesa la competenza del sottoscritto ad assumere atti a contenuto gestorio nel procedimento in esame, in esecuzione del Decreto Sindacale n. 04 del 13-04-2018 di attribuzione della responsabilità di servizio;

Accertata la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in conto del capitolo di spesa di cui in parte dispositiva;

Acquisito, ai sensi della Determinazione n. 08/2010 dell'Autorità per la vigilanza sui contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, il relativo codice identificativo di gara necessario per la tracciabilità dei pagamenti al fornitore: Lotto CIG n.: **7687987791** – CUP: **D57G18000260004**;

Preso atto della Deliberazione della Giunta Municipale n. 05 del 22-01-2018 con la quale sono stati richiesti degli spazi finanziari nell’ambito del patto nazionale verticale al fine di realizzare l’intervento “Manutenzione straordinaria per la riqualificazione urbana con sistemazione condotte

raccolta acque bianche e messa in sicurezza viabilità interna” per una somma di € 210.000,00;

Richiamata la Determinazione n. 153 del 28-06-2018 con la quale ai sensi dell’art. 36 comma 2 del D.Lgs 50/2016 sono stati affidati i Servizi di Ingegneria e Architettura dei lavori indicati in oggetto all’Ing. Mauro Loi con studio in Ussassai;

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 40 del 20-08-2018 con la quale viene approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica Recupero e restauro conservativo condotte acque bianche e ristrutturazione viabilità interna;

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 42 del 10-09-2018 con la quale viene approvato il progetto definitivo-esecutivo intitolato Recupero e restauro conservativo condotte acque bianche e ristrutturazione viabilità interna;

Richiamata la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 315 del 19-11-2018, con la quale vengono affidati i lavori in oggetto in favore dell’Impresa Secci Natale s.r.l. con sede in Loc. Serre Lugi s.n.c. in Ussassai (Nu), per complessivi € 146.543,23;

Vista la Determinazione n. 116 del 27-03-2019 con la quale è stato approvato il Sal n. 01 dei lavori indicati in oggetto, costituita da: Stato di avanzamento dei lavori n. 01 a tutto il 14-02-2019, Certificato di pagamento dei lavori n. 01, Libretto delle misure e Registro di contabilità;

Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 25 del 06-05-2019 con la quale è stata approvata la Perizia di Variante e di assestamento contabile presentata in data 01-04-2019 Prot.969 dell’opera “Recupero e restauro conservativo condotte acque bianche e ristrutturazione viabilità interna”, costituita da: All. A) Relazione tecnica e Quadro economico; All. B1) Computo metrico estimativo di progetto; All. B2) Computo metrico estimativo di Perizia; All.C) Quadro Comparativo; All. D) Stima Spese Tecniche;

Vista la Perizia di Variante e di assestamento contabile presentata in data 01-04-2019 Prot.969 dell’opera “Recupero e restauro conservativo condotte acque bianche e ristrutturazione viabilità interna”, costituita da: All. A) Relazione tecnica e Quadro economico; All. B1) Computo metrico estimativo di progetto; All. B2) Computo metrico estimativo di Perizia; All.C) Quadro Comparativo; All. D) Stima Spese Tecniche, il cui quadro di raffronto è il seguente:

	A. Importo dei Lavori	Progetto	Contratto	Perizia	Differenze
A.01	Lavori a base d’asta	€ 147.429,87	€ 130.785,04	€ 148.886,80	€ 18.101,76
A.02	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 2.436,08	€ 2.436,08	€ 2.773,25	€ 337,17
	Totale lavori (A.01+A.02)	€ 149.865,95	€ 133.221,12	€ 151.660,05	€ 18.438,93
	B. Somme a disposizione				
B.01	Spese tecniche comprensive di contributi previdenziali	€ 28.988,96	€ 28.988,96	€ 35.129,87	€ 6.140,91
B.02	Incentivo UTC 2 %	€ 3.040,00	€ 3.040,00	€ 3.040,00	-
B.03	Imprevisti	€ 7.115,02	€ 7.115,02	-	-
B.04	Spese per pubblicità	€ 1.000,00	€ 1.000,00	-	-

B.05	Spese per attività di consulenza o di supporto al R.U.P. (art. 31)	€ 5.003,48	€ 5.003,48	€ 5.003,48	-
B.06	Ribasso d'asta (11,29 %)	-	€ 16.644,83	-	-
B.07	Somme non impegnate	-	-	€ 0,60	€ 0,60
	Totale Somme a disposizione	€ 45.147,45	€ 63.456,77	€ 43.173,35	€ 6.141,51
	C. I.V.A.				
C.01	I.V.A. su Lavori e sicurezza 10 %	€ 14.986,60	€ 13.322,11	€ 15.166,00	€ 1.843,89
	TOTALE FINANZIAMENTO	€ 210.000,00	€ 210.000,00	€ 210.000,00	€ 26.424,33

Preso atto che ai sensi e per effetto dei commi 7 e 8 dell'art. 23 del D.Lgs 50/2016 per la tipologia di lavori che intendono eseguirsi e per le soluzioni ingegneristiche ipotizzate, l'intervento in oggetto riguarda il superamento di rischi e non comporta rischi di tipo geognostico ed idraulico, ne interessa aree archeologiche;

Vista in merito, la relazione del Responsabile del Servizio Tecnico dalla quale si evince che: 1) la Perizia di variante in oggetto è stata redatta secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia; 2) non si rende necessario acquisire pareri o nulla osta di Enti sovra-comunali; 3) non sono previste espropriazioni e lo stesso è conforme al Piano Urbanistico Comunale;

Visto il D. Lgs. 18-08-2000 n. 267, "Testo Unico dell'ordinamento degli EE.LL.";

Visto lo Statuto Comunale.

Dato atto che sulla presente determinazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

Dato atto altresì che sulla presente proposta di determinazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis comma 1, del D. Lgs. 267/2000 parere favorevole di regolarità contabile.

DETERMINA

Di fare propria ed accettare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale, nonché motivazione del dispositivo del presente atto;

Di approvare in linea tecnica la Perizia di Variante e di assestamento contabile presentata in data 01-04-2019 Prot.969 dell'opera "Recupero e restauro conservativo condotte acque bianche e ristrutturazione viabilità interna", costituita da: All. A) Relazione tecnica e Quadro economico; All. B1) Computo metrico estimativo di progetto; All. B2) Computo metrico estimativo di Perizia; All.C) Quadro Comparativo; All. D) Stima Spese Tecniche, il cui quadro di raffronto è il seguente:

	A. Importo dei Lavori	Progetto	Contratto	Perizia	Differenze
A.01	Lavori a base d'asta	€ 147.429,87	€ 130.785,04	€ 148.886,80	€ 18.101,76
A.02	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 2.436,08	€ 2.436,08	€ 2.773,25	€ 337,17
	Totale lavori (A.01+A.02)	€ 149.865,95	€ 133.221,12	€ 151.660,05	€ 18.438,93
	B. Somme a disposizione				

B.01	Spese tecniche comprensive di contributi previdenziali	€ 28.988,96	€ 28.988,96	€ 35.129,87	€ 6.140,91
B.02	Incentivo UTC 2 %	€ 3.040,00	€ 3.040,00	€ 3.040,00	-
B.03	Imprevisti	€ 7.115,02	€ 7.115,02	-	-
B.04	Spese per pubblicità	€ 1.000,00	€ 1.000,00	-	-
B.05	Spese per attività di consulenza o di supporto al R.U.P. (art. 31)	€ 5.003,48	€ 5.003,48	€ 5.003,48	-
B.06	Ribasso d'asta (11,29 %)	-	€ 16.644,83	-	-
B.07	Somme non impegnate	-	-	€ 0,60	€ 0,60
	Totale Somme a disposizione	€ 45.147,45	€ 63.456,77	€ 43.173,35	€ 6.141,51
	C. I.V.A.				
C.01	I.V.A. su Lavori e sicurezza 10 %	€ 14.986,60	€ 13.322,11	€ 15.166,00	€ 1.843,89
	TOTALE FINANZIAMENTO	€ 210.000,00	€ 210.000,00	€ 210.000,00	€ 26.424,33

Di Affidare all'Impresa Costruzioni Secci Natale s.r.l. con sede in Loc. Serre Lugi s.n.c. in Ussassai (Nu), Codice Fiscale/Partita Iva n. 01375970918, l'esecuzione dei lavori suppletivi per l'importo di € 18.438,93 oltre all'Iva del 10 % di € 1.843,89 per un totale di € 20.282,82 agli stessi patti e condizioni di cui al contratto principale;

Di adeguare in aumento l'impegno di spesa precedentemente assunto per € 18.438,93 oltre all'Iva del 10 % di € 1.843,89 per un totale di € 20.282,82 per lavori suppletivi in aumento in favore dell'Impresa Costruzioni Secci Natale s.r.l. con sede in Loc. Serre Lugi s.n.c. in Ussassai (Nu), Codice Fiscale/Partita Iva n. 01375970918;

Di integrare in aumento l'impegno di spesa precedentemente assunto in favore dell'Ing. Mauro Loi per Oneri di progettazione, D.L. e Coordinamento in fase di esecuzione della sicurezza per € 6.140,91 onnicomprensivo di cassa previdenziale ed in regime forfettario;

Di imputare l'ulteriore spesa complessiva lorda di € 33561,13 al capitolo 3081, sul bilancio di previsione pluriennale 2019-2021, esercizio 2019, in conto competenza;

Di attestare di aver pubblicato nella sezione "Trasparenza, valutazione e merito" del sito istituzionale del Comune le informazioni necessarie in ottemperanza agli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 18 del D.L. n. 83/2012, convertito in L. n. 134/2012;

Di provvedere alla pubblicazione del presente atto all'albo pretorio on-line del sito internet istituzionale del Comune.

CUP: D57G18000260004

Il Responsabile del Procedimento
LODDO LUCIANO

Il Responsabile dell'Area Tecnico Manutentiva
LODDO LUCIANO

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Parere in ordine alla regolarità tecnica
(ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000)
Visto, si esprime parere: Favorevole

Ussassai, 25/07/2019

Il Responsabile del Servizio
LODDO LUCIANO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Visto attestante la copertura finanziaria
Sulla presente determinazione si appone il visto in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del T.U.E.L., dando atto che la stessa è esecutiva dalla data di apposizione del visto.

Visto in ordine alla regolarità contabile
(ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000)
Visto, si esprime parere: Favorevole

Ussassai, 25/07/2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario
ORAZIETTI CINZIA

Impegni Assunti

Titolo	Missione	Capitolo	Descrizione	Importo	AnnoImpegno	NumeroImpegno
2.02.01.09.01 2	10.05	3081	RESTAURO CONSERVATIVO CONDOTTE RACCOLTA ACQUE BIANCHE E RISTRUTTURAZION E VIABILITA' INTERNA	20.282,8 2	2019	845
2.02.01.09.01 2	10.05	3081	"RESTAURO CONSERVATIVO CONDOTTE RACCOLTA ACQUE BIANCHE E RISTRUTTURAZION E VIABILITA' INTERNA"	6.140,91	2019	846

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio on-line del Comune per 15 giorni consecutivi **a decorrere dal 25/07/2019**

Ussassai, 25/07/2019

L'Addetto alle Pubblicazioni
f.to LODDO LUCIANO

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Ussassai, 25/07/2019

Il Responsabile di Servizio
LODDO LUCIANO